

合併協定進行管理(防災課)

合併協定項目進行管理個表

合併協定項目		第5回協議会確認		記事						
21 -3 消防防災関係の取扱い	2 (整理番号)	計画策定に係る主な作業行程 1.原案の作成 2.市民の協働参画の市民会議 3.第二次原案の作成 4.策定に伴う調査 5.第三次原案の作成 6.にかほ市防災会議 7.県との協議 8.議会全員協議会 9.製本等								
協定内容 (2)防災会議は合併時に新たに設置し、地域防災計画は新市において策定する。										
調整時期										
合併前	合併時	選挙議会	H17当初 編成時	H18.4	H19.4	H19.12	H21.4	H22.4	H23.4	H24.4 以降
					防災会議 設置	完了				
調整担当										
部名	総務部	課名	防災課							
例規調整状況										
例規調整完了										
廃止		-								
例規調整中		-								
		完了予定年月日 : 平成 年 月 日								
協定項目調整経過と内容及び問題点										
【調整経過】		H18年度当初に、課内の事務分掌打合せ等で市の新たな「地域防災計画」の策定手順を協議し、それに基づき、18、19年度の2カ年で策定することにし、現在その作業に取り組んでいる。その作業行程の中で、計画素案を「にかほ市防災会議」に諮る時期がH19.5頃から発生するため、防災会議委員の選任については、H19.4当初に行う予定にしている。								
【内容】		上記「記事」欄に掲載								
【問題点】		現在、町づくりの各種計画、プロジェクトが稼働中のため、将来構想の反映が困難。また、各種事象に対する専門性の追求により対応策も変わってくるので、その水準の見極めが難しい。								
協定項目の実施状況及び調整による合併効果										
【実施状況】		H18.11.16 第1回にかほ市地域防災計画策定に係る市民会議開催 H18.12.20 第2回にかほ市地域防災計画策定に係る市民会議開催 H19.6.29 第1回にかほ市地域防災会議開催 H19.8.28 第2回 " " H19.10.23 秋田県との協議 H19.11.20 秋田県から同意の回答 H19.11.27 第3回 " " H19.12.4 議会への公表 H20.3 印刷、製本								
【合併効果】										