

水 道 発 ー 8 1 8

令 和 0 5 年 1 2 月 1 8 日

国土交通大臣 殿

にかほ市長

社会資本総合整備計画の変更について

令和03年01月12日 付け 水道発-1091 で提出した、社会資本総合
整備計画について、別添のとおり変更するので提出する。

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和03年01月12日

計画の名称	にかほ市の良好な水環境の形成（防災・安全）													
計画の期間	令和03年度 ～ 令和07年度（5年間）										重点配分対象の該当			
交付対象	にかほ市													
計画の目標	老朽化した下水道施設を計画的に更新し、水環境の持続的な維持管理を行う。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		395	A	395	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3当初	R5末	R7末
1	改築事業計画に基づき、重要幹線の改築更新を実施する。 更新を必要とする重要幹線の改築更新工事 改築更新した路線／改築更新を必要とする路線	0%	80%	100%
2	改築事業計画に基づき、終末処理場の電気設備更新を実施する。 更新を必要とする終末処理場の電気設備更新工事 改築更新した施設／改築更新を必要とする施設	0%	50%	100%
3	改築事業計画に基づき、管路施設（車道用マンホール蓋）の更新を実施する。 更新を必要とする車道用マンホール蓋の更新工事 更新した人孔蓋／更新を必要とする人孔蓋	0%	60%	100%
4	下水道施設情報のデジタル化を実施する。 下水道施設情報デジタル化を必要とする事業 デジタル化を実施した事業／デジタル化を必要とする事業	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－	避難確保計画の策定		避難行動要支援者名簿の提供	


A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	にかほ市	直接	にかほ市	管渠（ 汚水）	改築	管渠更生工事	重要幹線の更生工事	にかほ市	■	■	■	■	■	204		策定済	
		地域種別：過疎地域																		
	A07-002	下水道	一般	にかほ市	直接	にかほ市	終末処 理場	改築	終末処理場の改築更新工 事	電機設備更新	にかほ市	■	■	■	■	■	90		策定済	
		地域種別：過疎地域																		
	A07-003	下水道	一般	にかほ市	直接	にかほ市	管渠（ 汚水）	改築	管路施設の更新工事	車道用マンホール蓋の更新	にかほ市		■	■	■		90		策定済	
		地域種別：過疎地域																		
	A07-004	下水道	一般	にかほ市	直接	にかほ市	管渠（ 汚水）	－	下水道情報デジタル化委 託	管路情報デジタル化	にかほ市				■		11		－	
地域種別：過疎地域																				
											小計						395			
											合計							395		

事前評価チェックシート

計画の名称： にかほ市の良好な水環境の形成（防災・安全）

事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性 計画の目標が上位計画と適合している。	○
I. 目標の妥当性 地域の課題を踏まえた目標が設定されている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 十分な事業効果が確認されている。	○
III. 計画の実現可能性 計画の具体性など、事業の熟度が高い。	○
III. 計画の実現可能性 事業実施のための環境整備が図られている。	○
III. 計画の実現可能性 関連する機関との調整が図られている。	○
III. 計画の実現可能性 事業に向けた機運がある。	○
III. 計画の実現可能性 継続的な事業の展開が見込まれる。	○

計画の名称	にかほ市の良好な水環境の形成（防災・安全）		
計画の期間	令和3年度～令和7年度（5年間）	交付対象	秋田県 にかほ市



交付金の執行状況

計画名：にかほ市における持続的な水環境の形成（防災・安全）

（単位：百万円）

		R3	R4	R5	R6	R7
配分額（a）		27.8	63.2	41.2		
計画別流用増△減額（b）		0	0	0		
交付額（c=a+b）		27.8	63.2	41.2		
前年度からの繰越額（d）		0	0	0		
支払済額（e）		27.8	63.2	41.2		
翌年度繰越額（f）		0	0	0		
	うち未契約繰越額（g）	0	0	0		
不用額（h=c+d-e-f）		0	0	0		
未契約繰越率+不用率（i = (g+h)/(c+d)）%		0	0	0		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている 場合その理由						