

水 道 発 - 4 8 0

令 和 0 3 年 1 2 月 2 8 日

国土交通大臣 殿

にかほ市長

社会資本総合整備計画について

「社会資本整備総合交付金に係る計画等について」第1第1項に基づき、別添のとおり社会資本総合整備計画を取りまとめたので提出する。

社会資本総合整備計画

社会資本整備総合交付金

令和03年12月28日

|            |                                                            |  |     |   |     |   |   |   |   |   |           |                                |   |   |
|------------|------------------------------------------------------------|--|-----|---|-----|---|---|---|---|---|-----------|--------------------------------|---|---|
| 計画の名称      | にかほ市における効率的な水環境の整備                                         |  |     |   |     |   |   |   |   |   |           |                                |   |   |
| 計画の期間      | 令和04年度 ～ 令和08年度（5年間）                                       |  |     |   |     |   |   |   |   |   | 重点配分対象の該当 |                                | ○ |   |
| 交付対象       | にかほ市                                                       |  |     |   |     |   |   |   |   |   |           |                                |   |   |
| 計画の目標      | 生活排水処理構想に基づき、農業集落排水処理区域を公共下水道区域へ接続することにより、効率的な污水处理体制を整備する。 |  |     |   |     |   |   |   |   |   |           |                                |   |   |
|            |                                                            |  |     |   |     |   |   |   |   |   |           |                                |   |   |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A + B + C + D）                                          |  | 222 | A | 222 | B | 0 | C | 0 | D | 0         | 効果促進事業費の割合 C / （A + B + C + D） | 0 | % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標）                         |                |       |       |
|----|----------------------------------------|----------------|-------|-------|
|    | 定量的指標の定義及び算定式                          | 定量的指標の現況値及び目標値 |       |       |
|    |                                        | 当初現況値          | 中間目標値 | 最終目標値 |
|    |                                        | R4 当初          | R6 未  | R8 未  |
| 1  | 事業計画に基づき、公共下水道区域と農集排水処理区域の管渠接続工事を実施する。 |                |       |       |
|    | 接続を計画している農集排水処理区域の管渠接続工事               | 0%             | 33%   | 100%  |
|    | 公共下水道区域へ接続した区域 / 公共下水道区域へ接続を計画している区域   |                |       |       |
|    |                                        |                |       |       |
|    |                                        |                |       |       |
|    |                                        |                |       |       |
|    |                                        |                |       |       |
|    |                                        |                |       |       |
|    |                                        |                |       |       |
|    |                                        |                |       |       |
|    |                                        |                |       |       |

|     |           |   |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | - | 国土強靱化を含む | - | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - | 流域水循環計画を含む | - | 地域再生計画を含む | - |
|     |           |   |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |


| A 基幹事業  |         |                      |          |          |          |      |            |      |                          |                                   |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|---------|---------|----------------------|----------|----------|----------|------|------------|------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|---|---|---|---|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大） | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者  | 種別 1       | 種別 2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所）       | 事業内容<br>（延長・面積等）                  | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |   | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |      |            |      |                          |                                   |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         | 備考                   |          |          |          |      |            |      |                          |                                   |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
| 下水道事業   | A07-001 | 下水道                  | 一般       | にかほ市     | 直接       | にかほ市 | 管渠（<br>污水） | 新設   | 効率的整備計画の見直し              | 事業計画の見直し、農集排区<br>域接続              | にかほ市              | ■          |   |   |   |   | 3              |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |      |            |      |                          |                                   |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         | 地域種別：過疎地域            |          |          |          |      |            |      |                          |                                   |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A07-002 | 下水道                  | 一般       | にかほ市     | 直接       | にかほ市 | 管渠（<br>污水） | 新設   | 集排施設の接続設計（関<br>、大竹地区）    | 接続設計 関地区A=11.4ha、<br>大竹地区A=17.3ha | にかほ市              | ■          | ■ | ■ |   |   | 34             |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |      |            |      |                          |                                   |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         | 地域種別：過疎地域            |          |          |          |      |            |      |                          |                                   |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A07-003 | 下水道                  | 一般       | にかほ市     | 直接       | にかほ市 | 管渠（<br>污水） | 新設   | 集排施設の接続工事（関<br>、杉山、大竹地区） | 汚水管渠接続工事 関地区、<br>杉山地区、大竹地区        | にかほ市              |            |   | ■ | ■ | ■ | 185            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |      |            |      |                          |                                   |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         | 地域種別：過疎地域            |          |          |          |      |            |      |                          |                                   |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |      |            |      |                          |                                   |                   | 小計         |   |   |   |   |                | 222       |                |
|         |         |                      |          |          |          |      |            |      |                          |                                   |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |      |            |      |                          |                                   |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |      |            |      |                          |                                   | 合計                |            |   |   |   |   | 222            |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |      |            |      |                          |                                   |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |      |            |      |                          |                                   |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |      |            |      |                          |                                   |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |      |            |      |                          |                                   |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |      |            |      |                          |                                   |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |      |            |      |                          |                                   |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |      |            |      |                          |                                   |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |      |            |      |                          |                                   |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |      |            |      |                          |                                   |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |      |            |      |                          |                                   |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |      |            |      |                          |                                   |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |

事前評価チェックシート

計画の名称： にかほ市における効率的な水環境の整備

| 事前評価                                           | チェック欄 |
|------------------------------------------------|-------|
| I. 目標の妥当性<br>計画の目標が上位計画と適合している。                | ○     |
| I. 目標の妥当性<br>地域の課題を踏まえた目標が設定されている。             | ○     |
| II. 計画の効果・効率性<br>目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。       | ○     |
| II. 計画の効果・効率性<br>指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。     | ○     |
| II. 計画の効果・効率性<br>目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。   | ○     |
| II. 計画の効果・効率性<br>指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。 | ○     |
| II. 計画の効果・効率性<br>十分な事業効果が確認されている。              | ○     |
| III. 計画の実現可能性<br>事業に向けた機運がある。                  | ○     |
| III. 計画の実現可能性<br>継続的な事業の展開が見込まれる。              | ○     |
| III. 計画の実現可能性<br>計画の具体性など、事業の熟度が高い。            | ○     |
| III. 計画の実現可能性<br>事業実施のための環境整備が図られている。          | ○     |
| III. 計画の実現可能性<br>関連する機関との調整が図られている。            | ○     |
|                                                |       |
|                                                |       |
|                                                |       |
|                                                |       |
|                                                |       |
|                                                |       |

|       |                          |      |          |
|-------|--------------------------|------|----------|
| 計画の名称 | にかほ市における効率的な水環境の整備（重点計画） |      |          |
| 計画の期間 | 令和4年度～令和8年度（5年間）         | 交付対象 | 秋田県 にかほ市 |



交付金の執行状況

計画名：にかほ市における効率的な水環境の整備

(単位：百万円)

|                                | R4  | R5    | R6 | R7 | R8 |
|--------------------------------|-----|-------|----|----|----|
| 配分額 (a)                        | 7.5 | 3.5   |    |    |    |
| 計画別流用増△減額 (b)                  | 0   | △ 3.5 |    |    |    |
| 交付額 (c=a+b)                    | 7.5 | 0.0   |    |    |    |
| 前年度からの繰越額 (d)                  | 0   | 0     |    |    |    |
| 支払済額 (e)                       | 7.5 | 0     |    |    |    |
| 翌年度繰越額 (f)                     | 0   | 0     |    |    |    |
| うち未契約繰越額 (g)                   | 0   | 0     |    |    |    |
| 不用額 (h=c+d-e-f)                | 0   | 0     |    |    |    |
| 未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d)) % | 0   | 0     |    |    |    |
| 未契約繰越率+不用率が10%を超えている<br>場合その理由 |     |       |    |    |    |