

合併協定進行管理(建設課)

合併協定項目進行管理個表

合併協定項目				第11回協議会確認							記 事	
21 -14 建設関係事業の取扱い				4 (整理番号)								
協定内容												
				(4)町道については、現行のとおり新市に引き継ぐものとし、路線区分は、新市において調整する。								
調整時期												
	合併前	合併時	選挙議会	H17当初 編成時	H18.4	H19.4	H20.4	H21.4	H22.4	H23.4	H24.4 以降	
							完了					
調整担当												
	部名	建設部	課名	建設課								
例規調整状況												
				例規調整完了 -								
				廃止 -								
				例規調整中 -							完了予定年月日 : 平成 年 月 日	
協定項目調整経過と内容及び問題点												
				【調整経過】 路線区分の調整については、19年度で予定している。								
				【内容】								
				【問題点】 道路台帳整備については未定。								
協定項目の実施状況及び調整による合併効果												
				【実施状況】 協定内容のとおり実施。								
				【合併効果】								